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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 015-0005

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 21.000

2.000

3.000

2.000

12.000

2.000

400 Bauwerk - 282.000

192.000

69.000

14.000

7.000

500  

600  

700 86.000

86.000

zur Rundung

Zwischensumme 389.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 389.000 = 58.350 61.000

Gesamtsumme 450.000

08/2019_19.52 2.26 b05/2011_19.R

Baureinigungsarbeiten

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Architekten und Ingenieurleistungen

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Baugrube

Dächer

VwG Neues Rathaus

Austausch Kälteanlage

B.192001008

Fernmelde

Gebäudeautomation

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Lüftungsanlagen

Kostengruppen

Öffentliche Erschließung

Herrichten und Erschließen

Baukonstruktive Einbauten

Grundkonstruktionen

Starkstrom

Technische Anlagen

58350

G:\w_19_1\d_19_1_Vorzimmer\Drucksachen\Drucksachen 2021\VwG Neues Rahthaus, Austausch Kälteanlage 19.4\Originale\2-260 b Kostenberechnung Anlage 2.xlsx


