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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 015/0019-003

Beträge [ € ]

100

200  

0

300 Bauwerk - 249.000

84.000

Tischlerarbeiten 105.000

Baureinigungsarbeiten 2.000

Maler- und Lackierarbeiten 5.500

Bodenbelagsarbeiten 29.000

23.500

400 Bauwerk - 145.000

62.000

15.000

37.000

29.000

2.000

500  

0

600  

0

700 77.000

77.000

zur Rundung

Zwischensumme 471.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 471.000 = 70.650 71.000

Gesamtsumme 542.000

2.26 b

Trockenbauarbeiten

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Außenanlagen

Architekten u. Ingenieurleistungen

GY Wilhlem-Raabe-Schule

2. BA Toilettensanierung, Klassentrakt EG und 1. OG

K.1912.03004

Rohbauarbeiten

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Technische Anlagen

Abbruch-, Stahlbeton-, Putzarbeiten, BE

Wandverkleidung, Türen

Baukonstruktion

ErläuterungenKostengruppen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde u. Informationstech. Anl.

70650

Ausstattung und Kunstwerke


