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Unser derzeitiger Bestand in Ahlem
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Der zeitliche Ablauf
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Hans-Paulmann-Str. 21 + 23
Abriss 12 WE

Baubeginn Friihjahr 2023
Fertigstellung Frihjahr 2024
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1.BA
Richard-Lattorf-Str. 24+26,
Abriss 12 WE,

A P\' 3 y Baubeginn Friihjahr 2018
— AN \\ | ﬁ \’ fﬁ Fertigstellung Frihjahr 2019
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/ E 2 G Richard-Lattorf-Str. 28+30,
Sﬂ \ E . NB = §$ l’. - Abriss 12 WE
AN j “+ Baubeginn Sommer 2019

4.BA

Richard-Lattorf-Str. 38 + 40,

Petit-Couronne-Str. 1,3
Abriss 24 WE

Baubeginn Winter 2021
Fertigstellung Winter 2022

Fertigstellung Sommer 2020

Richard-Lattorf-Str. 32,
Petit-Couronne-Str. 2,4,6,
Hans-Paulmann-Str. 19
Abriss 32 WE

Baubeginn Herbst 2020
Fertigstellung Herbst 2021
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Unsere Vision fur Ahlem
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