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Brückenserie Hannover 2
Zusätzlich benötigte Straßenvollsperrungen Wunstorfer und 
Davenstedter Straße



Die 4 Eisenbahnüberführungen (EÜ) der Brückenserie Hannover 2
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o EÜ Wunstorfer Str.

o EÜ Davenstedter Str.

o EÜ Ziegelstr.

o EÜ Fösse



Die Eisenbahnüberführungen (EÜ) liegen in den Stadtteilen 
Ahlem und Linden
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o EÜ Wunstorfer Str.

o EÜ Davenstedter Str.



Bauzustand Sperrpausen / Vollsperrung Wunstorfer und 
Davenstedter Str.
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Was bedeuten die Sperrungen für den Straßenverkehr?

Wunstorfer Str.:
Hauptumleitungsstrecke über 
Carlo-Schmid-Allee und 
Eichenbrink oder über Carlo-
Schmid-Allee und südlich weiter 
geradeaus auf Südfeldstr. 
Buslinie 700 betroffen, Umleitung 
möglich
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o EÜ Wunstorfer Str.

o EÜ Davenstedter Str.

Davenstedter Str.:
Hauptumleitung über Carlo-
Schmid-Allee – Badenstedter Str.
Buslinie 120 betroffen, Umleitung 
möglich



Aktueller Bauzustand EÜ Wunstorfer Str.
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Aktueller Bauzustand EÜ Davenstedter Str.
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Wann und wie lange sind an welcher Brücke Straßenvollsperrungen 
notwendig? Warum dann? 

Davenstedter Str.

Vollsperrung KW 30-38: Herstellung Anker, Baugrube
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Wann und wie lange sind an welcher Brücke Straßenvollsperrungen 
notwendig? Warum dann? 

Davenstedter Str.

Vollsperrung KW 41-51: Herstellen Fundamente und Widerlager

2 KW Unterbrechung wegen 
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Wann und wie lange sind an welcher Brücke Straßenvollsperrungen 
notwendig? Warum dann? 

Davenstedter Str.

Vollsperrung KW 6-14: Fertigstellung Bauwerk, Vorbereitung und Durchführung DB-
Sperrpause Hilfsbrückenausbau und Einbau finale Überbauten
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Wann und wie lange sind an welcher Brücke Straßenvollsperrungen 
notwendig? Warum dann? 

Davenstedter Str.
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Wunstorfer Str.

Gesamtüberblick: Parallele Straßenvollsperrungen Davenstedter Str. und Wunstorfer Str.



Was passiert, wenn die parallelen Sperrungen so stattfinden?

Fertigstellung beider Brücken bis April / Mai 2018 (nicht nur Brücke Davenstedter Str.)

Kein Weiterarbeiten an Brücke Wunstorfer Str. bis Baufortschritt zum Ausbau Hilfsbrücken 
erreicht ist (August / Oktober 2018) 

Keine weiteren verkehrlichen Einschränkungen bis zu neuer Sperrpause 
Hilfsbrücken-Ausbau (voraussichtlich 2022)

Keine erheblichen Beeinträchtigungen der direkten Anwohner der Brücke 
Wunstorfer Str. durch die konstruktionsbedingt lautere Hilfsbrücken (im Vergleich 
zu finalen Überbauten)

Keine erneute Baustelleneinrichtung, Straßenvollsperrungen usw. bei 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten in ca. 5 Jahren
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