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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032/0060

Beträge [ € ]

100

200 3.000

3.000

300 Bauwerk - 163.000

10.000

19.000

20.000

24.000

57.000

13.000

20.000

400 Bauwerk - 24.000

4.000

20.000

500 8.000

8.000

600  

700 76.000

60.000

11.000

5.000

zur Rundung

Zwischensumme 274.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 274.000 = 41.100 42.000

Gesamtsumme 316.000

2.26 b

41100

Allgem. u. sonstige Baunebenkosten

Wärmeversorgungsanlagen

Starkstromanlagen

Technische Anlagen

Grundstück

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion

Erläuterungen

Außenwände

Innenwände

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Baukonstruktion

Baugrube

Gründung

GS Egestorffschule

Verbesserung der Flucht- und Rettungswege

B.191203627

Kostengruppen

Altlastenbeseitigung

Herrichten und Erschließen

Gutachten und Beratung

Ausstattung und Kunstwerke

Befestigte Flächen

Architekten- und Ingenieurleistungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Decken

Baukonstruktive Einbauten


