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OBJEKT Anlage Nr. 2
PROJEKT
PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 015/0005

Beträge [ € ]
100
200  

300 Bauwerk - 1.726.000
Grundkonstruktion 980.000
sonstige Maßnahmen 746.000

400 Bauwerk - 20.000
20.000

500  

600  

700 836.000
193.000
530.000

Gutachten und Beratung 63.000
Allgemeine Baunebenkosten 50.000

zur Rundung
Zwischensumme 2.582.000
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 2.582.000 = 387.300 388.000

Gesamtsumme 2.970.000

2.26 b

387300

Ausstattung und Kunstwerke

Architekten und Ing. Leistung

ErläuterungenKostengruppen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Herrichten und Erschließen

Starkstrom
Technische Anlagen

Neues Rathaus Hannover

Sanierung Südfassade

K.1914.02065

Außenanlagen

Vorbereitung der Objektplanung

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt


