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Beteiligungsverfahren

Teilnehmer:

 Schulbauberater

 Schule inkl. Vertretungen

 Familienzentrum „MK“

 Verwaltung LHH

Ziel:

 wirtschaftliches Konzept 

für Neubau einer 

zukunftsweisenden u. 

pädagogisch wertvollen 

Grundschule am 

Standort Mühlenberg
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Rahmenterminplan

Mitte 2018 Grundsatzdrucksache / Beschluss

bis Ende 2018 Beteiligungsverfahren

bis Mitte 2019 Erstellung FLB, europaweiter Teilnahmewettbewerb,                           

Versand der Ausschreibung

bis Ende 2020 Verhandlungsverfahren, Ratsbeschluss zur Vergabe des Bauauftrages

Mitte 2021 Baubeginn 

bis Anfang 2023 Bauphase I (Abriss Familienzentrum u. Sporthallen,                   
Neubau Grundschule)

Mitte 2023 Fertigstellung und Inbetriebnahme Grundschule 

bis Mitte 2024 Bauphase II (Abriss Grundschule, Neubau Familienzentrum)

Mitte 2024 Inbetriebnahme Familienzentrum und Sporthalle
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Landeshauptstadt Hannover

Fachbereich Gebäudemanagement
19.15 – Einzelprojekte

Aegidientorplatz 1

30159 Hannover 

Telefon + 49 511 168 – 321 88

Fax +49 511 168 – 411 97 
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