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schadhafte Übergangskonstruktionen

schadhafte Beläge und Abdichtung

abgängiger Bahnberührungsschutz
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0. Bauabschnitt: Februar bis März
Verkehrsführung: Ampelsteuerung, einspurig mit wechselseitigem Verkehr

• Vorbereitende Arbeiten zur Verkehrsverschwenkung

Südseite Nordseite
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1. Bauabschnitt: April bis Juni
Verkehrsführung: Ampelsteuerung, einspurig mit wechselseitigem Verkehr

• Erneuerung Abdichtung und Belag auf dem Überbau, Nordseite

• Erneuerung Geländer, Nordseite

• Betoninstandsetzungen an Über- und Unterbau

Südseite Nordseite
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2. Bauabschnitt: Juli bis November
Verkehrsführung: Ampelsteuerung, einspurig mit wechselseitigem Verkehr

• Erneuerung Abdichtung und Belag auf dem Überbau, Südseite

• Erneuerung Geländer, Südseite

• Betoninstandsetzungen an Über- und Unterbau

Südseite Nordseite



Brücke „Am Mittelfelde“ über die DB
Sanierung 2018

3. Bauabschnitt: 17. - 29.10.2018, jeweils von 23:00 – 05:00Uhr
Verkehrsführung: Vollsperrung

• Erneuerung Bahnberührungsschutz

Südseite Nordseite
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Gestaltung: Geländer und Bahnberührungsschutz


