
Hannover, den 18. März 2015
22

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 023/0334

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 488.000
17.000
96.000

338.000
8.000

29.000

400 Bauwerk - 12.000
6.000
6.000

500 8.000
8.000

600  

700 87.000
67.000
20.000

zur Rundung
Zwischensumme 595.000
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 595.000 = 89.250 90.000

Gesamtsumme 685.000

2.26 b

89250

 Gutachten und Beratung

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

 Abwasser, Wasser, Gas

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion
 Baugrube
 Gründung

Stadtfriedhof Stöcken

Sanierung der Friedhofsmauer

K.1914.82552

05/2011_19.R

 Sonstige Einbauten

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

 Befestigte Fläche

 Architekten und Ingleistung

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Außenanlagen

 Außenwände
 Baukonstruktive Einbauten

 Starkstrom

Technische Anlagen


