
Hannover, den 14. Juli 2020

19.13

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 015-0005

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 2.537.000

5.000

87.000

340.000

1.680.000

70.000

355.000

400 Bauwerk - 273.000

3.000

5.000

5.000

106.000

154.000

500 11.000

11.000

600 25.000

25.000

,

700 859.000

20.000

678.000

131.000

30.000

zur Rundung 3.000

Zwischensumme 3.708.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 3.708.000 = 556.200 557.000

Gesamtsumme 4.265.000

05/2011_19.R 2.26 b

Brandschutzsanierung, 1. Bauabschnitt

B.192000006

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

Neues Rathaus

Baukonstruktion

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Innenwände

Decken

Dächer

Baugrube

Gründung

Aussenwände

Technische Anlagen

Abwasser, Wasser, Gas

Wärmeversorgung

Außenanlagen

Geländefläche 

Baunebenkosten

Vorbereitung der Objektpl

Ausstattung und Kunstwerke

Beschilderung

Allgemeine Baunebenkosten

18.02.19 19.50Ki

Lüftungsanlagen

Starkstrom

Fernmelde

556200

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Architekten und Ingleistu

Gutachten und Beratung


