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Landeshauptstadt i
An den Stadtbezirksrat Ricklingen (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

Antwort

15-2350/2016 F1

0

8.1.3.

Antwort der Verwaltung auf die
Anfrage Nicht erledigte Zusagen - fehlende Entschei dungen
Sitzung des Stadtbezirksrates Ricklingen am 08.12.2 016
TOP 8.1.3.

Die Verwaltung hat dem Bezirksrat aufgrund von Anfragen und Anträgen verschiedene 
Zusagen gemacht, die aber leider bis heute nicht erledigt sind. Insbesondere wegen der 
beginnenden Frostperiode scheint dies teilweise auch in diesem Jahr nicht zu realisieren 
sein, was eine Verzögerung von mehreren Monaten hervorruft. Zudem sind einige Anträge 
noch nicht beantwortet.
Dies betrifft folgende Drucksachen:
- Antwort 15-0385/2016 „Flächengestaltung Kreuzung Ossietzkyring/An den Sportplätzen 

/Wehrleweg“
- Antwort 15-0831/2016 F1 „Fehlende Fahrradbügel im Stadtbezirk“  (hier Mühlenberger 

Markt und Treskowstraße)
- Antwort 15-2482/2015 F1 „Signalanlage an der B 217/Hauptstraße/Tresckowstraße
- Antrag-Nr. 15-0112/2016 „Verbesserung der Ausschilderung zur Sporthalle 

Mühlenberg“
- Antrag-Nr. 15-0113/2016 „Belagsanpassung der Wege um das Mühlenberger 

Rückhaltebecken“
Wir fragen deshalb die Verwaltung. 
1. Warum konnten die zugesagten Termine nicht eingehalten werden?
2. Wann ist im Einzelnen nunmehr mit einer Realisierung zu rechnen?

Antworten der Verwaltung: 

Zu 15-0385/2016: Flächengestaltung Kreuzung Ossietz kyring: 
Aufgrund von Personalengpässen konnte die Wegesanierung an dieser Stelle nicht wie 
geplant erfolgen. Die Sanierung soll im nächsten Jahr baldmöglichst nachgeholt 
werden. 
Zu 15-0831/2016 Fehlende Fahrradbügel im Stadtbezir k: 
Aufgrund von Personalengpässen konnten die Arbeiten bisher noch nicht mit eigenem 
Personal durchführt werden. Die Arbeiten wurden nunmehr an eine Fremdfirma 
vergeben. Die Umsetzung wird, soweit die Witterungsverhältnisse es zulassen, 
voraussichtlich bis Ende Januar 2017 erfolgen.
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Zu 15-2482/2015 Signalanlage an der B 217/ Hauptstraße/ Tresckowstr aße:
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr teilt mit:
Aufgrund einer besonders hohen Arbeitsauslastung auf den einzelnen Arbeitsplätzen im 
Geschäftsbereich Hannover können Maßnahmen nur in einer festgelegten Form 
nacheinander bearbeitet werden. Dies hat u.a. dazu geführt, dass die Ausstattung der 
Lichtsignalanlage (LSA) B217/Tresckowstr. mit Zusatzeinrichtungen für Blinde und 
Sehbehinderte noch nicht erfolgt ist. Es wird versucht, die LSA im Haushaltsjahr 2017 
um Blindensignale zu erweitern.
Zu 15-0112/2016 Verbesserung der Ausschilderung zur  Sporthalle Mühlenberg:
Die bedauerlicher Weise länger andauernde Klärung der Frage der Zuständigkeit bei 
diesem ÖPP-Bauprojekt als auch die sinnvolle Standortauswahl haben die bisherige 
Installation eines Hinweisschildes verhindert. Nach erneuter Rücksprache mit der 
städtischen Straßenverkehrsbehörde und einzelner Bezirksratspolitiker vor Ort wurde 
entschieden, die Beschilderung erst nach Abbau der Baustelleneinrichtungen 
vorzunehmen. Die Überwachung erfolgt durch die Bezirksratsbetreuung.
Zu 15-0113/ 2016 Belagsanpassung der Wege um das Mü hlenberger 
Rückhaltebecken:
Dieser Antrag ist nicht beschlossen worden, da die Drucks. Nr. 15-0113/2016 seitens 
der SPD-Fraktion in der Sitzung vom 04.02.2016 zurückgezogen wurde.
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