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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 033-0090

Beträge [ € ]

100

200 209.000

158.000

51.000

300 Bauwerk - 1.065.000

20.000

144.000

400.000

153.000

102.000

177.000

69.000

400 Bauwerk - 497.000

83.000

44.000

118.000

122.000

27.000

57.000

28.000

18.000

500 334.000

22.000

77.000

179.000

46.000

10.000

600  

700 502.000

460.000

21.000

21.000

zur Rundung

Zwischensumme 2.607.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 2.607.000 = 391.050 393.000

Gesamtsumme 3.000.000

2.26 b

391050

Befestigte Flächen

Baukon. u. techn. Anlagen in Außenanlagen

Allgem. Und sonstige Baunebenkosten

Einbauten u. Pflanz und Saatflächen

Sonstige Außenanlagen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Technische Anlagen

Grundstück

Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion

Erläuterungen

Außenwände

Innenwände

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Nutzungsspezifische Anlagen

Gebäudeautomation

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Baukonstruktion

Baugrube

Gründung

GS Wilhelm-Busch-Schule

Ausbau für den Ganztagsschulbetrieb

B.191200645

Kostengruppen

Herrichten 

Öffentliche Erschließung

Herrichten und Erschließen

Gutachten und Beratung

Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Geländeflächen

Architekten- und Ingenieurleistungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Decken

Dächer


