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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 033-0090.G14

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 292.000

6.000

276.000

3.000

7.000

400 Bauwerk -  

500  

600 4.000

4.000

700 37.000

37.000

zur Rundung

Zwischensumme 333.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 333.000 = 49.950 50.000

Gesamtsumme 383.000

2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Architektenhonorar

Flucht- u. Rettungspläne

Außenanlagen

Grundschule Wilhelm-Busch-Schule

Brandschutzmaßnahmen

B.191303001

Außenwände

Herrichten und Erschließen

Technische Anlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

ErläuterungenKostengruppen

Decken

Baukonstruktive Einbauten

Innenwände

49950

Ausstattung und Kunstwerke


