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OBJEKT Anlage Nr. 1

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 050/0031

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 119.000
80.000
19.000

Malerarbeiten (WDVS) 12.000
Baustelleneinrichtung, Gerüste 8.000

400 Bauwerk - 14.000
10.000

4.000

500  

600  

700 18.000
18.000

zur Rundung

Zwischensumme 151.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 151.000 = 22.650 23.000

Gesamtsumme 174.000

2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Architekten- u. Ingenieurleistungen

Ausstattung und Kunstwerke

zur Drucksache Nr.

17-2011-430

Herrichten und Erschließen

Sanitärinstallationen
Blitzschutz

Technische Anlagen

Baukonstruktion
Dachdichtungsarbeiten
Klempnerarbeiten

Außenanlagen

Erläuterungen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Kita Anecampstraße 22

Dacherneuerung

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Kostengruppen

22650


