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Landeshauptstadt i
An den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten (zur 
Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

Antwort

15-1057/2026 F1

0

6.2.1.

Antwort der Verwaltung auf die

Anfrage Aktueller Stand zum Neubaugebiet Steinbruchsfeld-Ost

Sitzung des Stadtbezirksrates Misburg-Anderten am 03.06.2026

TOP 6.2.1.

Zuletzt fragten wir im Jahr 2025 nach dem aktuellen Stand zur Entwicklung des 
Neubaugebiets Steinbruchsfeld-Ost. Daraufhin antwortete die Verwaltung mit Drucksache 
Nr. 15-2437/2025 F1. 

Demnach war das Umlegungsverfahren, das eine entscheidende Voraussetzung für die 
zukünftige Bebauung bedeutet, noch nicht abgeschlossen. Des Weiteren werde das 
Steinbruchsfeld-Ost in drei Entwicklungsbereiche gegliedert. Mit dem südlichen Abschnitt an 
der Steinbruchstraße solle die Bautätigkeit begonnen werden.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Was hat sich, den aktuellen Stand der Entwicklung des Neubaugebiets 
Steinbruchsfeld-Ost betreffend, seit der genannten Drucksache getan?

2. Wie ist die Untergliederung in Entwicklungsbereiche gestaltet (bitte mit Darstellung als 
Karte)?

3. Welcher Zeitplan lässt sich zur Bebauung in den Entwicklungsbereichen angeben?

Antwort der Verwaltung

Zu 1. Die Entwicklung des Neubaugebietes Steinbruchsfeld-Ost verläuft planmäßig mit 
lediglich geringfügigen Verzögerungen. Wie bereits in der Drucksache Nr. 
15-2437/2025 F1 ausgeführt, sind die Maßnahmen zur Freimachung (Rückbau von 
Baulichkeiten, Baumfällung und Beseitigung von Bewuchs) des gesamten 
Grundstückes abgeschlossen. Diese Maßnahmen wurden durch eine ökologische 
Baubegleitung durch das Büro ALAND- Landschaft und Umweltplanung  betreut. 
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Aufgrund der Witterungsverhältnisse zu Beginn des Jahres und zusätzlicher 
unvorhergesehener Arbeiten werden die Sondierungsmaßnahmen auf der Fläche 
voraussichtlich noch bis Ende August 2026 andauern. 

Derzeit erfolgt die Ausschreibung zur Freilegung inklusive eines 
Bodenmanagements (Koordinierung des Bodenabtrages und -einbaus) für den 
ersten Bauabschnitt. Im Anschluss sollen die Erschließungsmaßnahmen, 
einschließlich Tiefbau und Leitungsbau, beginnen. Ein Abschluss diese Maßnahmen 
für den 1. BA wird weiterhin für 2027 angestrebt, sodass ein Baubeginn für diesen 
Teilbereich ab Mitte 2028 möglich ist.

Zu 2. Das Neubaugebiet Steinbruchsfeld-Ost ist in drei Entwicklungsbereiche und somit in 
drei Bauabschnitte gegliedert. Die Entwicklung beginnt im südlichen Bereich (1. 
Bauabschnitt). Die weiteren Bauabschnitte schließen sich nach Norden (2. 
Bauabschnitt) sowie im östlichen Bereich (3. Bauabschnitt) an. 

Darstellung als Karte: Entwicklungsbereiche

Zu 3. Ein verbindlicher Zeitplan für alle Entwicklungsbereiche kann derzeit nicht 
angegeben werden. Für den 1. Bauabschnitt ergibt sich der unter Antwort zu 1 
dargestellte Zeitrahmen. Nach dessen Fertigstellung und der anschließenden 
Vermarktung der Grundstücke ist vorgesehen, die Erschließungs- und 
Tiefbauarbeiten für den 2. Bauabschnitt durchzuführen. Der 3. Bauabschnitt ist 
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derzeit durch eine Flüchtlingsunterkunft genutzt. Die zeitliche Entwicklung dieses 
Abschnittes ist daher maßgeblich von der Dauer dieser Nutzung abhängig. 
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Hannover / 28.05.2026


