
Hannover, den 6. Mai 2026
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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 050-0047

Beträge [ € ]

100

200 11.900
11.900

300 Bauwerk - 995.630

995.630

400 Bauwerk - 444.004
75.900

259.104
109.000

500 811.618
301.559
480.059

30.000

600  

700 320.937
308.557

12.380

zur Rundung 11

Zwischensumme 2.584.100

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 2.584.100 = 387.615 388.000

Gesamtsumme 2.972.100

05/2011_19.R 2.26 b

Zimmererarbeiten
Trockenbauarbeiten

Tischlerarbeiten/Fassade

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Architekten- und Ingenieurleistungen
Gutachten und Beratung

Ausstattung und Kunstwerke

Abwasser-/Wasseranlagen

Übergangsmaßnahmen/Auslagerung

Herrichten und Erschließen

Wilhelm-Göhrs-Str. / Bezirkssportanlage

Interimscontainer TSV Bemerode

B.192681801

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Baukonstruktion

Tischlerarbeiten innen

Schlosserarbeiten
Metallbauarbeiten

Gerüstarbeiten
Abriss-/Asbestentsorgung

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Malerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten

Erläuterungen

Rohbauarbeiten
Dachdeckerarbeiten

Elektroarbeiten

Sanitärarbeiten
Förderanlagen

Provisorische Baukonstruktionen
Gebäudereinigungsarbeiten

Heizung, Lüftung

Technische Anlagen

387615

Allgemeine Einbauten
Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen

Allgemeine Baunebenkosten


