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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 022/0035

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 236.000
204.000

1.000
31.000

400 Bauwerk - 28.000
13.000
15.000

500 2.000
2.000

600 2.000
2.000

700 63.000
63.000

zur Rundung

Zwischensumme 331.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 331.000 = 49.650 50.000

Gesamtsumme 381.000

2.26 b

Sonstige Einbauten

Fernmelde

Technische Anlagen

49650

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Starkstrom

Kostengruppen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion
Innenwände
Decken

Grundschule Bonifatiusschule

Verbesserung der Flucht- und Rettungswegsituation

B.1915030007

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Befestigte Fläche

Architekten und Ingleistung

Besondere Ausstattung

Außenanlagen

Herrichten und Erschließen

05/2011_19.R

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.


