
Hannover, den 24. Februar 2017

19.22

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 057-0009

Beträge [ € ]

100

200 15.000

15.000

300 Bauwerk - 149.000

149.000

400 Bauwerk - 30.000

8.000

11.000

Starkstrom 9.000

Fernmeldetechnik 2.000

500 80.000

40.000

Baukonstruktive Aussenanlagen 11.000

29.000

600  

700 78.000

78.000

 

zur Rundung

Zwischensumme 352.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 352.000 = 52.800 53.000

Gesamtsumme 405.000

05/2011_19.R 2.26 b

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 

GS Wettbergen

Klassencontaineranlage für 6 AURs

K.1916.02165

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Grundkonstruktionen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

 öffentliche Erschließung

Baukonstruktion

Abwasser, Wasser, Gas

Technische Anlagen

Geländefläche 

Wärmeversorgung

Außenanlagen

Sanitär 

Ausstattung und Kunstwerke

52800

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Architekten und Ingleistung


