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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 048-0150

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 18.000

5.000

7.000

6.000

400 Bauwerk - 159.000

8.000

151.000

500 297.000

151.000

146.000

600  

700 145.000

131.000

12.000

2.000

zur Rundung

Zwischensumme 619.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 619.000 = 92.850 93.000

Gesamtsumme 712.000

05/2011_19.R 2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Architekten- und Ingenieurleistungen

Gutachten und Beratung

Ausstattung und Kunstwerke

Sanitärarbeiten

Herrichten und Erschließen

Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg

Trinkwasser-Trennstation für Hydranten

K.1923.02049

Kostengruppen

Baukonstruktion

Rohbauarbeiten

Trockenbauarbeiten

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Gebäudereinigungsarbeiten

Elektroarbeiten

Sanitärarbeiten

Technische Anlagen

92850

Elektroarbeiten

Allgemeine Baunebenkosten


