Landeshauptstadt Hannover Hannover, den | 20. Dezember 2021
FB Gebiudemanagement ~ 19.23

OBJEKT
PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.:

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen Betrédge [ €] Erlduterungen
100 Grundstiick
200
300
400 Bauwerk -  Technische Anlagen
500
600 Ausstattung und Kunstwerke
700 Baunebenkosten
zur Rundung
Zwischensumme
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 1.128.900 = 169.335
Gesamtsumme 1.300.000

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt
kénnen Kostenerhdhungen bis zur Fertigstellung der BaumaRnahme nicht ausgeschlossen werden.
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