Fraktion DIE LINKE
( Anfrage Nr. 15-1070/2021 )

Eingereicht am 05.05.2021 um 14:56 Uhr.

gemal § 14 der Geschaftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover

Stadtbezirksrat Linden-Limmer

Detaillierte Zeitplanung fiir den Ersatzneubau des Féssebades

Mit Beschluss des Doppelhaushaltes 2021-2022 ist ein gegenlber den ursprlinglichen
Planungen zeitlich nach hinten verschobener Finanzierungsplan flr den Ersatzneubau des
Fossebades beschlossen worden. Trotz vom Bezirksrat beschlossener, vierteljahrlicher
Berichtspflicht der Verwaltung wurden seitdem noch keine neuen und detaillierten
Informationen zum nun veranderten Zeitablauf fir den Ersatzneubau des Féssebades
bekannt gegeben.

Daher fragen wir die Verwaltung:
0. Hat bereits eine Ausschreibung fir Leistungen zum Ersatzneubau des Fdssebades
stattgefunden?
e Wenn Ja: Wann und mit welchen Inhalten?
e Wenn Nein: Mit welchen Inhalten soll diese bis wann erfolgen?
0. Welcher detaillierte Zeitplan fir den Ersatzneubau des Féssebades ist nunmehr
konkret vorgesehen (bitte die einzelnen Planungs- und Bauabschnitte bis zur
endglultigen Fertigstellung mit entsprechenden Daten auffihren)?
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