

Strategische Ziele			
Ziele ( in 2019 )	Maßnahmen ( in 2019 )	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
<b>Umsetzung Sportentwicklungsplanung</b>	Unter Einbeziehung eines Expertenkreises in folgenden Handlungsfeldern: - Steigerung des Sportengagements - Verbesserung der Sportraumsituation - Kooperation und Vernetzung - Finanzierung des Sports		
Einzelmaßnahmen	Erweiterung des Sportleistungszentrums Hannover (DS 0080/2017).	↑	↑
	Umsetzung des Kunststoffrasenplatzprogrammes (DS 0463/2019)	→	→
	Sanierung der Wärmeversorgungsanlage im Sportleistungszentrum Hannover (DS 0648/2019)	↑	✓
	Erweiterung der Sportanlage Bemerode (DS 1145/2019)	↑	↑
	Überarbeitung der Grundsätze der Sportförderung	↑	→
<b>Umsetzung Bäderkonzept</b>	Umsetzung der zum Bäderkonzept beschlossenen Drucksachen (DS 2741/2014 E1, DS 0613/2015, DS 1228/2015, DS 2382/2015) unter Einbeziehung des Arbeitskreises Bäder.	↑	↑
Einzelmaßnahmen	Umsetzung der beschlossenen Drucksachen (DS 1220/2017 N1, DS 1220/2017 E1, Antrag 1646/2017, Antrag 1647/2017, H-0292/2019) zum Neubau eines Schwimmbades in Linden-Limmer ("Fössebad").	→	→
	Umsetzung der beschlossenen Drucksachen (DS 1221/2017, DS 1221/2017 E1, Antrag 1687/2017) zum Neubau eines Schwimmbades in Misburg.	↑	↑
	Rücknahme des Ricklinger Bades (DS 2400/2018)	↑	↑

## Legende:

↑	Maßnahme läuft planmäßig
→	Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Maßnahme läuft nicht
✓	Maßnahme ist abgeschlossen