



SPD Fraktion
im Bezirksrat der
Landeshauptstadt Hannover
Stadtbezirk
Döhren-Wülfel

Jens Schade, Helmstedter Straße 4, 30519 Hannover

Fachbereich Personal und Organisation Bereich Rats- und Stadtbezirksangelegenheiten		
30. JAN. 2019 2020		
08	Carra	9:18
	Maie	62.20

TOP 8.1.2. N1

An die
Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk Döhren-Wülfel
Frau Antje Kellner o.V.i.A.
Über das Amt für zentrale Dienste
Abteilung für Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Drucksache 15-0279/2020

Hannover, 28.01.2020

Antrag gem. § 10 der GO des Rates der Landeshauptstadt Hannover
für die nächste Sitzung des Bezirksrates am 20.02.2020

Verbindlicher Terminplan Errichtung Radweg Friedhofsallee Richtung Hoher Weg

Die Verwaltung wird aufgefordert dem Bezirksrat Döhren-Wülfel nunmehr einen verbindlichen Terminplan für die Einrichtung des seit 2017 geforderten und beschlossenen Fahrradweges anstelle des unbefestigten Weges entlang des Bahndamms von der Friedhofsallee in Richtung Hoher Weg vorzulegen

unleifig der Person Schade bis zum

Begründung: Mit mehrheitlichem (12 Ja- Stimmen, 1 Enthaltung) Bezirksratsbeschluss wurde die Verwaltung in DS 15-0204/2017 am **06.04.2017** in einem SPD Antrag gebeten, den bislang unbefestigten Weg entlang des Bahndammes von der Friedhofsallee in Richtung hoher Weg zu einem beidseitig befahrbaren Fahrradweg auszubauen.
Auf eine erste Nachfrage am **16.08.2018** in DS 15-1664/2018 wurde dem Bezirksrat mitgeteilt: „Es gibt eine Vermessung und derzeit laufen die Planungen. Der Stadtbezirksrat kann im 4. Quartal über die Planungen informiert werden. Auf eine weitere Anfrage der SPD-Fraktion in der Bezirksratssitzung vom **14.03.2019** lautete die Antwort: Derzeit ist beabsichtigt, die Planung im Mai 2019 abzuschließen. Eine Information des Stadtbezirksrats zur Sitzung am 20.06.2019 erscheint realistisch. In dieser Sitzung des Stadtbezirksrates gab es aber keine neuen Informationen zu diesem Thema. Auf eine erneute Nachfrage am 12.09.2019 erhielt der Bezirksrat in DS 15-2172/2019 F1 nunmehr die Antwort: Die bauliche Umsetzung ist ab dem 2. Quartal 2020 vorgesehen. Der Bezirksrat möchte hier nun Planungssicherheit bezüglich der Umsetzung dieser Maßnahme ohne weitere Verzögerungen.

Gez. Jens Schade, Fraktionsvorsitzender

*Schade
2012*